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Sažetak: 
Na zamišljenoj trasi će se graditi dionica autoceste.Teren je pretežno brdski te je potrebno izvesti 
probijanje trase te očistiti teren.U blizini trase se nalazi kamenolom iz kojeg ćemo iskoristiti 
stijenu za izradu tamponskog sloja kolničke konstrukcije.Nakon ugradnje tamponskog sloja 
ćemo pristupiti asfaltiranju. Proveden je proračun usklađivanja rada strojeva kako bismo imali 
što manje vremenske gubitke.Također,prije početka radova je izvršeno ispitivanje tla kako bi se 
dokazala potrebna kvaliteta tla.  
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  Selection and harmonization of machines for construction of highway 
 
Abstract: 
At the chosen route investor wants to build hihgway.Because of the mountainous condition of 
the imagine route, the first step will be perforation of route and cleaning the terrain.Near te 
imagine route is stonepit from which we are going to extract the rock for buffer layer of 
pavement structure.After installation of buffer layer comes the phase of transport and installation 
of asphalt layer.The analysis is been done to harmonize the work of machines,so we have less 
time losses.Also,before we started the project we made soil testing to prove required soil quality. 
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  1.UVOD 
 
       Investitor želi izgraditi dionicu autoceste u duljini od 5km širine 30m u zadanom roku. 
Teren je pretežito brdski,udaljenost kamenoloma od mjesta izgradnje je otprilike 
1km.Razbijanje stijene i usitnjavanje će se odvijati paralelno s čišćenjem trase radi 
uštede vremena.Tlo na kojem se dovozi građevinski materijal je uglavnom zemljano IV 
kategorije,a u kamenolomu je tlo VI kategorije.  
U IV kategoriju tla spadaju za iskop teška tla i „tvrdo“ do „vrlo tvrdo“ srasla tla što  će 
bit pogodno za deponij materijala.  
U VI kategoriju tla spadaju za iskop teške i „tvrde“ stijene koje ćemo razbijati 
prikladnim strojevima te ćemo taj materijal kasnije koristiti kao tamponski sloj za 
kolničku konstrukciju u debljini od 30 cm.Nakon ugradnje tamponskog sloja ćemo 
pristupiti transportu asfalta čija je tvornica udaljena 3km te ugraditi ga u debljini od 
20cm pomoću finišera.Koncesija terena za deponij je unaprijed plaćena. 
Sveukupni cilj našeg zadatka je riješiti problem organiziranja rada i strojeva uz što 
manje vremenske gubitke. 
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2.OPIS TVRTKE 
 
Djelatnost male tvrtke (30-tak zaposlenih) je građenje, sanacija te izvođenje 
pripremnih i završnih radova objekata niskogradnje. 
Tvrtka je osnovana 1992. godine i 100% je u privatnom vlasništvu. 
Direktor i vlasnik tvrtke je osnovao tvrtku nakon 10 godina radnog iskustva u 
građevinskom poduzeću.Stečeno iskustvo i znanje je iskoristio pri osnivanju i 
vođenju vlastite tvrtke. 
Tvrtka posjeduje licencu za izvođenje radova na građevinama niskogradnje. 
 
 
 
 
 SRATEŠKI CILJEVI: 
- U potpunosti ostvariti zadovoljstvo svojih klijenata 
- Konkurirati na tržištu 
- Unaprijeđenje kvaliteta usluge 
- Održavati imidž tvrtke 
- Ispunjavati dogovorene rokove gradnje 
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STROJEVI KOJE TVRTKA POSJEDUJE: 
•  Jaružalo Caterpillar 335F L CR Medium hydraulic excavator (Slika 2.1) 
• Kapacitet lopate 1.3 m3  
• Maksimalna brzina vožnje 5.5 km/h  
• Težina 24000 kg  
• Snaga 152.0  KW 
• Godina proizvodnje 2012.  
• Maksimalna visina kopanja 9665 mm 
• Maksimalna visiona istovara 6715 mm 
• 2000 sati rada Kd=1.0 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.1.Jaružalo tvrtke Caterpillar 335F L CR 
(izvor: http://www.cat.com/en_GB/products/new/equipment/excavators/medium-    
excavators/1000001857.html) 
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•  Utovarivač Caterpillar 973D (Slika 2.2.) 
• Snaga: 196 kw 
• Nosivost: 28 tona  
• Zapremina na vrh: 3.21 m3 
• Težina praznog utovarivača: 25400kg  
• Rezervoar 621 l 
• Brzina punog utovarivača:    5 km/h  
• Brzina praznog utovarivača: 11 km/h  
• Godina proizvodnje 2012.  
• 1500 sati rada Kd=1.0 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.2. Utovarivač tvrtke Caterpillar 973D 
(izvor: http://www.cat.com/en_GB/products/new/equipment/track-loaders/track-loaders/17540852.html) 
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• Kamion Mercedes-Benz Arocs 2645 (Slika 2.3.) 
• Snaga 450 ks 
• Godina proizvodnje 2014.  
• Međuosovinski razmak 3900  
• Masa 26000 kg 
• Dimenzije prtljažnog prostora 5100x2390x1050 
• Vanjske dimenzije vozila 8.25 m 
• 3000 sati rada Kd=0.98 
• Kapacitet:10 m³ 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.3.Kamion Mercedes-Benz Arocs 
(izvor: http://www.mascus.hr/transport/kiper-kamioni/mercedes-benz-arocs-
2645/kn8v8nlr.html) 
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• Mobilno sito FRONTIER (Slika 2.4.) 
• Spremnik: 7 m3 
• Sito: površine 8,10 m2 na obe etaže  
• Tri otpremne trake hidraulički sklopive  
• Učinak: U=200 m³/h  
• Ukupna masa cca. 30 T  
• Transportna visina: 3.15 m  
• Transportna širina: 2.55 m  
• Godina proizvodnje 2011.  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.4.  Mobilno sito tvrtke Frontier 
(izvor:http://www.gradimo.hr/proizvod/mobilna-sita-za-prosijavanje-materijala-frontier/90831) 
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• 140M3 Motor Grader (Slika 2.5.) 
• Snaga 149 kw 
• Maksimalna brzina 49.9 km/h 
• Kut zaokreta 50°  
• Koeficjent iskorištenja radnog vremena Kv=0.75 
• 400 sati rada Kd=0.95 
• Visina noža 610 mm 
• Širina noža 3.2 m 
• Težina 20827 kg 
• Godina proizvodnje 2012.  
• Koeficjent dotrajalosti stroja Kd=0.9 
 
 
 
 
Slika 2.5.  140M3 Motor Grader 
(izvor: http://www.cat.com/en_GB/products/new/equipment/motor-graders/m-series-motor-   
graders/18552915.html) 
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• Finišer Caterpillar AS4252C (Slika 2.6.) 
• Širina asfaltiranja 5-8 m 
• Maksimalna brzina 30 km/h 
• Snaga 166 hp 
• Učinak finišera: 200 m³/h 
• Težina 3200 kg 
• Godina proizvodnje 2012.  
 
 
 
Slika 2.6.  Finišer Caterpillar AS4252C 
(izvor:http://www.cat.com/en_GB/products/new/equipment/asphalt- 
pavers/screeds/18187626.html) 
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• Valjak Caterpillar CB54B-Split Drum (Slika 2.7.) 
• Širina zbijanja  2.0 m 
• Maksimalna brzina 12 km/h 
• Snaga 98 kw 
• Težina 10670 kg 
• Godina proizvodnje 2012.  
• Broj prijelaza po jednom traku n=6 
• Koeficjent dotrajalosti stroja Kd=1.0 
 
 
 
Slika 2.7.  Valjak CB54B-Split Drum 
(izvor: http://www.cat.com/en_GB/products/new/equipment/compactors/tandem-vibratory-
rollers/18349914.html) 
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3. RAZRADA RADOVA 
 
Radovi na projektu se mogu razvrstati u slijedeće aktivnosti i podaktivnosti (Tablica 3.1.)  
Pri utovaru u pokretnu drobilicu koristimo jaružalo s dubinskom lapatom,te nekon toga 
koristimo utovarivač za utovar u damper. 
 
 
Tablica 3.1.Prikaz aktivnosti i odgovarajućih strojeva 
 
GLAVNE AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI STROJEVI 
 
A1 
 
čišćenje terena 
A1.1. vađenje manjih stabala i raslinja jaružalo sa dub.lopatom 
A1.2. utovar u damper jaružalo sa dub.lopatom 
A1.3. odvoz materijala na otpad damper 
  A1.4. odvoz materijala na deponij damper 
 
 
A2 
 
 
iskop iz kamenoloma 
A2.1. razaranje stijene jaružalo sa hidra.čekićem 
A2.2. utovar u drobilicu jaružalo sa dub.lopatom 
A2.3. drobljenje mater.iz kamenoloma pokretna drobilica 
  A2.4. utovar u damper utovarivač 
  A2.5. odvoz materijala na gradilište damper 
A3 ugradnja tampon.sloja 
A3.1. razastiranje materijala grejder 
A3.2. nabijanje tamp.sloja valjci 
 
A4 
 
ugradnja asfalta 
A4.1. transport asfalta kamion 
A4.2. ugradnja asfalta finišer 
  A4.3. završno nabijanje  valjci 
A5  ispitivanje tla A5.1. vađenje uzorka iz bušotine rotacijska motorna bušilica 
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Slijed aktivnosti za zadane radove je prikazan na slici 3.2. Ispitivanje tla  „insitu“ je 
aktivnost koja ne ovisi ostalim aktivnostima. Izvodi se na početku projekta prije svih 
ostalih aktivnosti.  
 
 
Slika 3.2. Slijed aktivnosti 
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4. ODABIR STROJEVA 
 
U tablici 4.1. prikazano je koliko je strojeva potrebno, koliko ih tvrtka posjeduje i koliko će 
ih uzeti u najam. Iz toga možemo zaključiti: Npotrebno– Ntvrtka= Nnajam, N predstavlja broj 
strojeva. 
 
Tablica 4.1.Prikaz broja potrebnih strojeva, koliko ih tvrtka posjeduje i koliko će ih uzeti u najam 
 
STROJEVI POTREBNO TVRTKA NAJAM 
Kamion 5 5 0 
Utovarivač 2 2 0 
Damper 3 0 3 
Valjak  4 4 0 
Grejder 2 2 0 
Hidraulički čekić  1 0 1 
Finišer 1 1 0 
Pokretna drobilica 1 1 0 
Jaružalo  3 3 0 
Rotaciona motorna bušilica  1 0 1 
 
Izračun točnog broja potrebnih strojeva nalazi se u sljedećem poglavlju. 
Nakon prethodne analize iz tablice ustanovljeno je da tvrtka posjeduje odgovarajući broj 
jaružala sa dubinskom lopatom,kamiona,utovarivača,valjaka,grejdera,finišera te pokretne 
drobilice.Međutim za izvršenje projekta potrebno je u najam uzeti sljedeće strojeve: 3 
dampera, hidraulički čekić te rotacionu motornu bušilicu. 
 
Strojevi kojima raspolaže tvrtka : 
- 3 Jaružala Caterpillar 335F L CR Medium hydraulic excavator  
- 2 Utovarivača Caterpillar 973D  
- 5 Kamiona Mercedes-Benz Arocs 2645  
- 2 Grejdera 140M3 Motor   
- 1 Pokretna drobilica FRONTIER 
- 1 Finišer Caterpillar AS4252C 
- 4 Valjaka Caterpillar CB54B-Split Drum 
 
 
 
 
 
 
13 
 
Strojevi koje ce tvrtka uzeti u najam :  
•  Hidraulički čekić Caterpillar (Slika 4.2.) 
Karakteristike hidrauličkog čekića: 
• Raspon težine stroja: 17-26t  
• Promjer šiljka: 119.5 mm  
• Tempo udaranja: 352 – 620 udaraca u minuti  
• Učinak: 8.0 m3/h 
• Godina proizvodnje 2010.  
• 3000 sati rada  Kd = 0,91 
 
 
 
 
Slika 4.2. Hidraulički čekić Caterpillar 
(izvor:http://www.cat.com/en_US/products/new/attachments/hammers/hammers 
excavators/18106326.html) 
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• 3 Dampera Volvo A25F (Slika 4.3.) 
• Snaga: 235 kW  
• Nosivost: 24 tona  
• Zapremina na vrh: 15 m3 
• Težina praznog dampera: 24000kg  
• Težina punog dampera (maksimalna):  48000 kg  
• Brzina punog dampera:    10 km/h  
• Brzina praznog dampera: 15 km/h  
• Godina proizvodnje 2012.  
• 1500 sati rada  Kd = 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4.3. Damper tvrtke Volvo A25F 
(izvor:http://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/VCE/Documents%20Global/articulated%20haule
rs/ProductBrochure_A25F_A30F_EN_21A1006560.pdf) 
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 Rotaciona motorna bušilica (Slika 4.4.) 
• Max dubina bušenja 200 m 
• Max prečnik bušenja 250 mm 
• Broj obrtaja bušačeg vretena 0 – 650 min-1 
• Godina prizvodnje 2011. 
• 1500 sati rada, Kd = 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Slika 4.4. Rotaciona motorna bušilica                                                                                                 
                                      (izvor:http://www.geomasina.co.rs/prospekti_program/prospekti.pdf) 
 
 
 
.                                      
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5. USKLAĐIVANJE RADA 
STROJEVA 
 
Kako bi se projekt uspješno izvršio treba uskladiti rad strojeva. Proračun je izvršen tako da 
su strojevi tijekom radnog vremena maksimalno iskorišteni kako bi se osigurao minimalan 
prazan hod. 
Potrebno je dopremiti 45000 m³ tampona i 30000 m³ asfalta. 
 Ustanovljeno je da damperi na deponij trebaju odvesti 10000 m3 otpada. 
 
5.1.ČIŠĆENJE TERENA 
 Usklađivanje rada jaružala sa dubinskom lopatom i dampera 
Potrebni podaci: 
 q – volumen lopate jaružala (1.3 m3)  
 Trajanje okretanja pri istovaru Tc=26 s 
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (za IV. kategoriju odabrano 0,74)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90)  
 Tc – trajanje ciklusa jaružala (vrijeme istovara, transporta, okretaja, punjenja, 
uzimamo 90 s)  
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (1000 m)  
 q – volumen sanduka dampera (11,7 m3)  
 N – nosivost dampera (24 000 kg)  
 ρ – specifična gustoća materijala (1 600 kg/m3) 
 
Proračun: 
 Jaružalo 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc= 3600*1.3/26 = 166 (m3/h)  
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kd= 166*0,74*0,90*1,0 = 110 (m3/h) 
 Dnevni učinak: Up,dn=Up*smjena=110*8=880(m³/h) 
 Vrijeme potrebno za utovar: T=10000/110=91h 
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 Damper 
 provjera nosivosti = 24 000 / 1600 = 15 m3   , zadovoljavajuće  
 T(utovar)= q/Up = 15/110 = 491 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 1/10 + 1/ 15 = 600 (s)  
 T(istovar) = 40 (s)  
 T(manevra) = 120 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti + Tu + Tv + Tm  = 1251 (s)  
Izračun broja potrebnih dampera:  
 Npotrebnihdampera= ciklus dampera / vrijeme utovara= Tc / Tu  = 1251/491 = 3 
dampera 
 Vrijeme potrebno za čišćenje:  
      T = V(otpada) / Up (jaružala) = 10000 / 110 = 91h 
 
Zaključak: Potrebna su nam 3 dampera i jaružalo  kako bi dobili najbolji učinak 
iskoristivosti radnog vremena i strojeva.  
 
5.2.ISKOP U KAMENOLOMU 
 
 Usklađivanje rada jaružala s hidrauličkim čekićem,jaružala s dubinskom 
lopatom,pokretne drobilice,utovarivača i dampera. 
Potrebni podaci: 
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (odabrano 0,65 za VI. kat)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90)  
 Tc – trajanje ciklusa jaružala (vrijeme istovara, utovara, okretaja, punjenja, 
uzimamo 50s)  
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (1000 m)  
 q – volumen sanduka dampera (15 m3)  
 N – nosivost dampera (24 000 kg)  
 ρ – specifična gustoća šljunka (2 400 kg/m3)  
 Tc – ciklus utovarivača (90 s) 
 Trajanje okretanja jaružala s dubinskom lopatom pri istovaru Tc=26 s 
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      Proračun: 
 
 Hidraulički čekić  
 Učinak: 8 m3/h  
 Volumen stijene za razaranje je 10000 m3  
 Tpotrebno = Vstijene/Učekića = 10000/8 = 1250 h  
 
 
 Jaružalo 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc= 3600*1.3/26 = 166 (m3/h)  
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kd= 166*0,74*0,90*1,0 = 110 (m3/h) 
 Dnevni učinak: Up,dn=Up*smjena=110*8=880(m³/h) 
            Vrijeme potrebno za utovar: T=10000/110=91h 
 
 
 Pokretna drobilica 
 Ut = 200 (m³/h) 
 Up = Ut*Kv*Kd = 200*0,90*1,0 = 180 (m³/h) 
 
       Potrebno je prosijat 10000 m3 zdrobljene stijene 
       ρšljunka = 1970 (kg/m3)                   mšljunka = Všljunka*ρšljunka = 10000*1970 =19700 (t) 
       mukupno = mšljunka  = 19 700(t) 
 Tprosijavanja = 19700/180 = 56 (h)  
 
 
 Utovarivač 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc  = 3600*3.21/90 = 128 (m3/h)    
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv  = 128*0,65*0,90 = 75 (m3/h) 
Izračun broja potrebnih dampera:  
 Npotrebnihutovarivača=  Ud / Uu  = 180/75 = 2 utovarivača 
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 Damper 
 provjera nosivosti = 24 000 / 2400 = 10 m3   ,  nije zadovoljavajuće 15 m3 stoga 
odabiremo 10 m3 
 T(utovar)= q/Up = 10/75 = 480 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 1/10 + 1/ 15 = 600 (s)  
 T(istovar) = 40 (s)  
 T(manevra) = 120 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti + Tu + Tv + Tm  = 1240 (s)  
 
 
Izračun broja potrebnih dampera:  
 Npotrebnihdampera= ciklus dampera / vrijeme utovara= Tc / Tu  = 1240/480 = 3 
dampera 
       
  
 
Zaključak : Potrebno nam je jaružalo s hidrauličkim čekićem,jaružalo s dubinskom 
lopatom,2 utovarivača i 3 dampera te pokretna drobilica kako bi dobili najbolju 
iskoristljivost radnog vremena i strojeva. 
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5.3.UGRADNJA TAMPONSKOG SLOJA 
 
 Grejder 
 Širina noža: 3.2 m 
 Srednja bruina planiranja v=5km/h=1.38m/s 
 Broj prijelaza n=5 
 Koeficjent iskorištenosti radnog vremena Kv=0.75 
 Koeficjent preklapanja prijelaza Kprekl=0.95 
 Koeficjent dotrajalosti stroja Kd=0.9 
 Teorijski učinak grejdera: 
 UtG=((v*b)/n)  
 UtG=((1,38*3.2)/5)*3600= 3477 m2/h 
 UpG= ((1,38*3.2)/5)*3600*0,75*0,95*0,9= 2229,6 m2/h 
 Potrebno je isplanirati površinu od 150000 m² na zamišljenoj trasi. 
Vrijeme potrebno za razastiranje i planiranje: 
T=150000/2229.6=68h  
 
 Valjak 
 Debljina nasutog sloja d=30 cm 
 Brzina kretanja valjka v=4000 m/h 
 Korisna širina valjka: b=2m 
 Potrebno je zbiti površinu od 150000 m² na zamišljenoj trasi. 
 Broj prijelaza valjka po jednom traku n=6 
 Koeficjent dotrajalosti valjka Kd=1.0 
 Vrijeme čistog rada tr=50 min 
 Teorijski učinak valjka: 
Utv=((v*d*b)/n)  
Utv=((4000*0,3*2)/6)=240m3/h 
 Planski učinak valjka: 
Upv=((v*d*b)/n)*(tR/60) 
Upv=((4000*0,3*2)/6)*(50/60)=200m3/h 
Vrijeme potrebno za zbijanje tampona: 
T=45000/200=220h 
 
Zaključak: Potrebna su nam 2 grejdera te 4 valjka za razastiranje i zbijanje tamponskog 
sloja kako bi dobili najbolji učinak iskoristljivosti radnog vremena i strojeva. 
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5.4.UGRADNJA ASFALTA 
 
Usklađivanje rada kamiona,finišera i valjaka. 
Učinak tvornice asfalta je  40 m³/h. 
Učinak finišera: 200 m³/h 
Količina asfalta za ugradnju: 30000 m³ 
 
Proračun: 
 Kamion i finišer 
 Volumen koša: 10m³ 
 Brzina praznog kamiona: v=60km/h 
 Brzina punog kamiona: v=45km/h 
 Vrijeme utovara Tu=10/40=0.375h=900s 
 Vrijeme vožnje punog kamiona Tvp=3/45=240s 
 Vrijeme vožnje praznog kamiona Tk=3/60=180s 
 Vrijeme povratka Tp=180s 
 Tc=900+240+180+180=1500s 
 Tc finišera=300s 
  
Potreban broj kamiona za sinkronizirani rad s finišerom  
 Nkamiona=1500/300=5kamiona 
 
      Potrebano vrijeme za asfaltiranje dionice ceste dužine 5 km i širine 30m. 
 Tpotrebno = 30000/200=150h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 Valjak 
 Debljina sloja d=20 cm 
 Brzina kretanja valjka v=4000 m/h 
 Korisna širina valjka: b=2m 
 Potrebno je zbiti površinu od 150000 m² na zamišljenoj trasi. 
 Broj prijelaza valjka po jednom traku n=6 
 Koeficjent dotrajalosti valjka Kd=1.0 
 Vrijeme čistog rada tr=50 min 
 Teorijski učinak valjka: 
Utv=((v*d*b)/n)  
Utv=((4000*0,2*2)/6)=268m3/h 
 Planski učinak valjka: 
Upv=((v*d*b)/n)*(tR/60) 
Upv=((4000*0,3*2)/6)*(50/60)=224m3/h 
Vrijeme potrebno za zbijanje tampona: 
T=45000/224=200h 
 
Zaključak: Potrebno nam je 5 kamiona,3 valjka i finišer za ugradnju asfaltnog sloja. 
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 ISPITIVANJE TLA „IN SITU“ 
 
 
Teren se ispituje radi potpune geotehničke identifikacije, klasifikacije i određivanja 
geotehničkih karakteristika tla i stijene na zamišljenoj trasi. 
Geotehničke karakteristike se određuju ispitivanjima na terenu (istraživanja in situ) i 
laboratorijskim ispitivanjem poremećenih i neporemećenih uzoraka. 
Ispitivanja na terenu se izvode pomoću rotacione motorne bušilice 
Za ispitivanje uzoraka tla u laboratoriji radi upoznavanja karakteristika temeljnog tla vadi 
se  propisan, odnosno potreban broj poremećenih uzoraka. Uzorci se pažljivo pakiraju u 
odgovarajuće sanduke, označavaju i otpremaju u geotehnički laboratorij. 
Za prikaz rezultata istražnih radova koriste se sondažni profil i geotehnički profil koji 
nastaje spajanjem više sondažnih profila. 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Za čišćenje terena potrebna su nam 3 dampera i jaružalo s dubinskom lopatom. 
Radove u kamenelomu vrši  jaružalo s hidrauličkim čekićem,jaružalo s dubinskom 
lopatom, 
2 utovarivača,3 dampera te pokretna drobilica kako bi mogli odvojiti tampon koji ćemo 
poslije ugraditi u kolničku konstrukciju. 
Prilikom ugradnje tamponskog sloja koristimo grejdere za razastiranje tamponskog sloja 
te glatke valjke za zbijanje tampona.Prema proračunu za razastiranje tampona ćemo 
koristiti 2 grejdera,a za zbijanje te površine potrebna su nam 4 valjka.Za asfaltiranje 
kolničke konstrukcije u debljini od 20 cm koristiti ćemo 5 kamiona,3 valjka te finišer.Kako 
se radovi na čišćenju trase i radovi u kamenolomu rade paralelno,potrebno nam je 
jaružalo s hidrauličkim čekićem te 2 jaružala s dubinskom lopatom. 
 
Ukupan broj strojeva: damper x 3 , jaružalo s mehaničkim čekićem,jaružalo s dubinskom 
lopatom x 2 ,utovarivači x 2 ,pokretna drobilica x 1 ,grejder x 2 ,kamion x 5,valjak x 4, 
finišer x 1.  
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